

Program de livrare si punere in functiune la beneficiar a unei instalatii in cadrul unui contract de engineering

Din contractul semnat in urma castigarii unei licitatii se impun :

- termen limita : 35 unitati de timp
- costul maxim : 1800 unitati de cost

a) Stabilirea evenimentelor :

- A – Decizia de contractare
- B – Aprobarea contractului de engineering
- C – Decizia de livrare a utilajului
- D – Semnarea contractului cu subfurnizorii
- E – Terminarea livrării utilajelor
- F – Terminarea montajelor și reglajelor
- G – Terminarea probelor comune
- H – Finalizarea amenajării depozitului
- I – Finalizarea contractului de engineering

b) Lista activitatilor :

- (A – B) – Contractare
- (B – C) – Studii tehnologice
- (B – D) – Contract cu subfurnizorii
- (B – E) – Experimentare in statii pilot
- (C – E) – Livrarea utilajelor
- (D – F) – Livrarea și montajul aparaturii de la subfurnizor
- (E – F) - Montaj și reglare instalatie
- (E – G) – Instruirea personalului beneficiarului
- (F – G) – Probe tehnologice
- (F – H) – Amenajarea spațiilor de depozitare
- (G – I) – Verificarea finală a instalațiilor
- (H – I) – Alimentarea cu materii prime și semifabricate